

Số: 1141/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 14 tháng 7 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  
Sửa chữa, cải tạo Nhà tập luyện và thi đấu đa năng tỉnh Đắk Nông

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy  
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu  
thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch  
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình  
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu,  
bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và  
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và  
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 của Hội đồng nhân  
dân tỉnh Đắk Nông về việc phân bổ vốn thông báo sau Kế hoạch vốn đầu tư phát  
triển nguồn ngân sách địa phương năm 2022;

Xét Quyết định số 63/QĐ-SXD ngày 17/5/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk  
Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:  
Sửa chữa, cải tạo Nhà luyện tập và thi đấu đa năng tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk  
Nông tại Tờ trình số 43/TTr-SVHTTDL ngày 22/6/2022 và kết quả thẩm định của  
Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 231/BC-SKH-GS&TTr ngày 30/6/2022.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo  
Nhà luyện tập và thi đấu đa năng tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị là



5.235.801.000 đồng (Năm tỷ, hai trăm ba mươi lăm triệu, tám trăm lẻ một nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *Đorais*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

*Tôn Thị Ngọc Hạnh*  
**Tôn Thị Ngọc Hạnh**



**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Sửa chữa, cải tạo Nhà luyện tập và thi đấu đa năng tỉnh Đắk Nông**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 14 /7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Tư vấn quản lý dự án	168.177.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	
2	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng công trình	21.083.000		Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	40 ngày	
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	160.320.000		Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	400 ngày	
4	Thi công xây dựng công trình	4.880.365.000		Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	400 ngày	
5	Bảo hiểm công trình	5.856.000		Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	400 ngày	
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>5.235.801.000</b>	<i>(Năm tỷ, hai trăm ba mươi lăm triệu, tám trăm lẻ một nghìn đồng)</i>						