

Số: 74 /QĐ-SKH

Đắk Nông, ngày 14 tháng 8 năm 2018

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc chấp thuận đề nghị giãn tiến độ đầu tư dự án Trang trại  
chăn nuôi heo hậu bị tại Thôn 1, Cồn Dầu, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh  
Đắk Nông của Công ty TNHH một thành viên Chăn nuôi Sơn Hải**

### **GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị của Công ty TNHH một thành viên Chăn nuôi Sơn Hải;

Căn cứ văn bản đề nghị giãn tiến độ đầu tư dự án và hồ sơ kèm theo do Công ty TNHH một thành viên Chăn nuôi Sơn Hải nộp ngày 02/8/2018;

Xét đề nghị của Trường phòng Kinh tế đối ngoại,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấp thuận đề nghị giãn tiến độ đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị của Công ty TNHH một thành viên Chăn nuôi Sơn Hải do UBND tỉnh Đắk Nông cấp tại Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2017.

**Điều 2.** Tiến độ thực hiện dự án sau khi được chấp thuận giãn tiến độ như sau:

Dự án đi vào hoạt động: Quý IV/2019.

**Điều 3.** Quyết định này được lập thành 02 (hai) bản gốc; 01 bản cấp cho Công ty TNHH một thành viên Chăn nuôi Sơn Hải, 01 bản lưu tại Cơ quan đăng ký đầu tư./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các Sở: XD, NN&PTNT, TN&MT;
- Cục Thuế tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Website Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Cư Jút;
- Các đ/c Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm HCC; TT XTĐT;
- Lưu: VT, KTĐN (B).

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Dương**

