

Số: **1589**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **05** tháng 10 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch 18 tháng – phần vốn đối ứng Chính phủ Việt Nam của Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Hiệp định vay số 3499 – VIE (SF) ký ngày 04/5/2017 giữa Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);

Căn cứ Quyết định số 1242/QĐ-CTN, ngày 03/7/2017 của Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phê chuẩn Hiệp định vay cho Dự án “Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới”;

Căn cứ Hiệp định dự án ký ngày 04/5/2017 giữa Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và UBND 05 tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Gia Lai, Kon Tum; Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án (PAM) của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);

Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-UBND, ngày 26/7/2016 UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án “Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông”;

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-UBND, ngày 01/6/2017 UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án “Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông”;

Căn cứ Quyết định số 537/QĐ-UBND, ngày 30/3/2017 UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch 18 tháng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1272/QĐ-UBND, ngày 01/8/2017 UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch 18 tháng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Ngân sách địa phương năm 2018;





Xét Quyết định số 86/QĐ-SKH ngày 24/9/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt đề cương và dự toán gói thầu DN-Cs-06: Cắm cọc giải phóng mặt bằng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 14 đến cửa khẩu Pu Prăng;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 23/TTr-QLDA, ngày 25/9/2018; Báo cáo thẩm định số 505/BC-SKH-TĐ, ngày 03/10/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch 18 tháng – phần vốn đối ứng Chính phủ Việt Nam của Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch 18 tháng – phần vốn đối ứng Chính phủ Việt Nam của Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng và hiệu quả của dự án, tuân thủ các quy định hiện hành; nghiêm túc tuân thủ quy định của nhà tài trợ, đảm bảo dự án được triển khai theo đúng kế hoạch, nội dung đã được phê duyệt. Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống đấu thầu Quốc gia và thực hiện việc lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của nhà tài trợ, pháp luật có liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý trong kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 505/BC-SKH-TĐ, ngày 03/10/2018.

**Điều 3.** Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1272/QĐ-UBND, ngày 01/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch 18 tháng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Ban quản lý dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr).

**CHỦ TỊCH**



*(Handwritten signature)*

**Nguyễn Bốn**





**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THUỘC KẾ HOẠCH 18 THÁNG ĐIỀU CHỈNH - PHẦN VỐN ĐỐI ỨNG**  
**CHÍNH PHỦ VIỆT NAM**

Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiêu dự án tỉnh Đắk Nông  
 Phụ lục kèm theo Quyết định số 1589 /QĐ-UBND, ngày 05 tháng 10 năm 2018

I. Biểu kế hoạch đấu thầu đã duyệt (Tại Quyết định số 1272/QĐ-UBND, ngày 01/8/2017 UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	DN-Cs-06: Cắm cọc giải phóng mặt bằng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 14 đến cửa khẩu Bu Prăng	Vốn đối ứng trong nước	2.750.000.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I, II năm 2018	Theo đơn giá cố định	90 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu đã phê duyệt</b>			<b>2.750.000.000</b>					

**II. Biểu kế hoạch đấu thầu điều chỉnh**

TT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	DN-Cs-06: Cắm cọc giải phóng mặt bằng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 14 đến cửa khẩu Bu Prăng	Vốn đối ứng trong nước	991.423.000 Trong đó: -CPDP: 49.857.000 đồng	Chi định thầu		Quý IV năm 2018	Theo đơn giá cố định	90 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu để nghị điều chỉnh:</b>			<b>991.423.000</b>					

**III. Biểu kế hoạch đấu thầu bổ sung**

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	DN-Cs-17: Tư vấn đo đạc bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 14 đến cửa khẩu Bu Prăng	Vốn đối ứng trong nước	490.000.000	Chi định thầu		Quý IV năm 2018- Quý I năm 2019	Trọn gói	60 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu để nghị bổ sung:</b>			<b>490.000.000</b>					