

Số: 97/QĐ-SKH

Đắk Nông, ngày 25 tháng 10 năm 2018

### GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1110/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ngày 04 tháng 7 năm 2016 về việc chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản tập trung của Công ty TNHH chăn nuôi Tấn Lộc Vinh;

Căn cứ văn bản đề nghị giãn tiến độ đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công ty TNHH chăn nuôi Tấn Lộc Vinh nộp ngày 09 tháng 10 năm 2018,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chấp thuận đề nghị giãn tiến độ đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản tập trung của Công ty TNHH chăn nuôi Tấn Lộc Vinh được UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận tại Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2016.

**Điều 2.** Tiến độ thực hiện dự án sau khi được chấp thuận giãn tiến độ (Lần 2) như sau:

- Hoàn thành chuẩn bị mặt bằng: Tháng 11/2018;

- Thời gian xây dựng cơ bản và hoàn thành đưa dự án đi vào hoạt động: Tháng 12/2018 đến tháng 10/2019.

**Điều 3.** Quyết định này được lập thành 02 (hai) bản gốc; 01 bản cấp cho nhà đầu tư, 01 bản lưu tại Cơ quan đăng ký đầu tư./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các Sở: XD, CT, TN&MT, NN&PTNT;
- Cục thuế tỉnh;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Website Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Đắk Glong;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, KTĐN (B).

GIÁM ĐỐC



Lưu Văn Trung