

Số: **132** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **23** tháng **01** năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:  
Cột ăng ten của Đài Truyền thanh huyện Đắk Mil - Hạng mục: Móng, cột  
ăng ten, cầu tháp, đèn báo không và hệ thống tiếp địa.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ,  
quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015  
của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính, về việc quy định chi tiết việc  
cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu  
thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ-UBND, ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh  
Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Ngân sách địa  
phương năm 2019;

Xét Quyết định số 212/QĐ-SXD, ngày 30/10/2018 của Sở Xây dựng tỉnh  
Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công  
trình: Cột ăng ten của Đài Truyền thanh huyện Đắk Mil; hạng mục: Móng, cột  
ăng ten, cầu tháp, đèn báo không và hệ thống tiếp địa;

Xét đề nghị của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu  
tư) tại Tờ trình số 01/TTr- PTTT, ngày 07/01/2019 (kèm theo Báo cáo số  
01/BC-PTTT ngày 07/01/2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk  
Nông về việc báo cáo về tình hình thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng) và  
thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 26/BC-SKH-GSĐT&TTr,  
ngày 16/01/2019 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cột ăng  
ten của Đài Truyền thanh huyện Đắk Mil; hạng mục: Móng, cột ăng ten, cầu  
tháp, đèn báo không và hệ thống tiếp địa,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cột  
ăng ten của Đài Truyền thanh huyện Đắk Mil - Hạng mục: Móng, cột ăng ten,



*Handwritten signature or mark.*

cầu tháp, đèn báo không và hệ thống tiếp địa, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

## **Điều 2.**

1. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành; chấp hành đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; chấp hành đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC, ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung tại Quyết định số 212/QĐ-SXD, ngày 30/10/2018 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cột ăng ten của Đài Truyền thanh huyện Đắk Mil; hạng mục: Móng, cột ăng ten, cầu tháp, đèn báo không và hệ thống tiếp địa.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (MNC).

21

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Xuân Hải**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Cột ăng ten của Đài Truyền thanh huyện Đăk Mil - Hạ mục: Móng, cột ăng ten, cầu tháp, đèn báo không và hệ thống tiếp địa**

(Ban hành kèm theo Quyết định số **132** /QĐ-UBND, ngày **23** tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông)

ĐVT: Đồng

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Thi công xây dựng	Ngân sách tỉnh	3.040.653.000	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2019	Trọn gói	150 ngày	
2	Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng		11.454.000	Chỉ định thầu		Quý I/2019	Trọn gói	30 ngày	
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng		75.751.000	Chỉ định thầu		Quý I/2019	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	
4	Tư vấn quản lý dự án		81.566.000	Chỉ định thầu		Quý I/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
5	Bảo hiểm công trình		3.838.000	Chỉ định thầu		Quý I/2019	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm	
6	Kiểm toán công trình		52.288.000	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2019	Trọn gói	30 ngày	
<b>Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:</b>			<b>3.265.550.000 đồng</b>						

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHDT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành.