

Số: 441 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 03 tháng 4 năm 2019

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp  
kè đá, ốp mái taluy thuộc công trình Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục  
hòa nhập tỉnh Đắk Nông

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính Phủ, về  
việc Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh  
Đắk Nông, về việc điều chỉnh giảm và bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018  
cho các cơ quan, đơn vị;

Xét Quyết định số 293/QĐ-SXD ngày 25/12/2018 của Sở Xây dựng, về việc  
phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp kè đá,  
ốp mái taluy thuộc công trình Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh  
Đắk Nông;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 517/TTr-SGDĐT,  
ngày 19/3/2019 và Báo cáo thẩm định số 128/BC-SKH-GS&TTr, ngày  
27/3/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về thẩm định bổ sung kế hoạch lựa chọn  
nhà thầu công trình: Nâng cấp kè đá, ốp mái taluy thuộc công trình Trung tâm Hỗ  
trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng  
cấp kè đá, ốp mái taluy thuộc công trình Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa  
nhập tỉnh Đắk Nông với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.**

1. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ  
chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo  
công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành.  
Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày  
30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu  
đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn



*Handwritten signature or mark.*

đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 128/BC-SKH-GS&TTr, ngày 27/3/2019 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo lựa chọn nhà thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr).

03

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Công trình: Nâng cấp kê đá, ốp mái taluy thuộc công trình Trung tâm Hồ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 444/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Đắk Nông)

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung:

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn quản lý dự án	22.909.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý I, II/2019	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>22.909.000</b>						

(Hai mươi hai triệu, chín trăm lẻ chín nghìn đồng chẵn)

*(Handwritten signature)*