

Số: **1803** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **31** tháng **10** năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  
Đường vành đai phía Đông huyện Đắk Song**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vành đai phía Đông huyện Đắk Song;

Căn cứ Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh tên Chủ đầu tư các dự án, công trình do tỉnh quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển, nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2019 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cấm cọc giải phóng mặt bằng thuộc dự án Đường vành đai phía Đông huyện Đắk Song;

Xét Quyết định số 12/QĐ-SXD ngày 17/01/2019 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán đầu tư xây dựng công trình: Đường vành đai phía Đông huyện Đắk Song;

Xét Quyết định số 69/QĐ-BQL ngày 16/8/2019 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Song về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự



*Handwritten signature or mark.*

toán công tác cấm cọc giải phóng mặt bằng thuộc phạm vi xây dựng công trình: Đường vành đai phía Đông huyện Đắk Song;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Song (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 185/TTr-BQL ngày 14/10/2019 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 403/BC-SKH-GS&TTr ngày 25/10/2019 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường vành đai phía Đông huyện Đắk Song,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường vành đai phía Đông huyện Đắk Song, với tổng giá trị các gói thầu là 54.911.527.000 đồng (Năm mươi tư tỷ, chín trăm mười một triệu, năm trăm hai mươi bảy nghìn đồng); chi tiết tại phụ lục kèm theo.

#### **Điều 2.**

1. Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Song (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị trình phê duyệt tại Tờ trình số 185/TTr-BQL ngày 14/10/2019;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung tại Quyết định số 12/QĐ-SXD ngày 17/01/2019 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán đầu tư xây dựng công trình: Đường vành đai phía Đông huyện Đắk Song;

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi việc thực hiện các nội dung tại Điều 1, Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk Song; Giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Song và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /mv

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN (MNC). 3



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Xuân Hải**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Đường vành đai phía Đông huyện Đắk Song**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4803 /QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

**Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Tư vấn giám sát thi công	1.217.600.000	Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng và ngân sách huyện	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2019 - Quý I/2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
2	Bảo hiểm công trình	109.031.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2019 - Quý I/2020	Trọn gói	Theo Luật KD bảo hiểm	
3	Tư vấn kiểm toán	844.200.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	90 ngày	
4	Thi công xây dựng	52.740.696.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2019 - Quý I/2020	Theo đơn giá điều chỉnh	40 tháng	
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>54.911.527.000</b>	<i>(Năm mươi bốn tỷ, chín trăm mười một triệu, năm trăm hai mươi bảy nghìn đồng chẵn)</i>						

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu quan trọng để lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành.

Đ. N. M. T. U.