

Số: **690** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **20** tháng 5 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Lê Hữu Trác, thị trấn Kiến Đức đi xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021;*

*Căn cứ Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Lê Hữu Trác, thị trấn Kiến Đức đi xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức;*

*Xét Quyết định số 36/QĐ-QLDA&PTQĐ ngày 04/5/2021 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Lê Hữu Trác, thị trấn Kiến Đức đi xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 59/TTr-QLDA&PTQĐ ngày 04/5/2021 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 117/BC-SKH-GS&TTr ngày 11/5/2021 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Lê Hữu Trác, thị trấn Kiến Đức đi xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức.*



✓

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Lê Hữu Trác, thị trấn Kiến Đức đi xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức với tổng giá trị là 33.023.694.000 đồng (Ba mươi ba tỷ, không trăm hai mươi ba triệu, sáu trăm chín mươi tư ngàn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.**

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực, uy tín theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo đấu thầu công khai, minh bạch, cạnh tranh; chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;


- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung do đơn vị phê duyệt tại Quyết định số 36/QĐ-QLDA&PTQĐ ngày 04/5/2021 và Hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 59/TTr-QLDA&PTQĐ ngày 04/5/2021;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại Báo cáo số 117/BC-SKH-GS&TTr ngày 11/5/2021; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / 

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN (MNC).

3

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Xuân Hải**



**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Dê Hưu Trắc, thị trấn Kiến Đức đi xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)*

ĐVT: Đồng

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng		824.768.000	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II, III/2021	Trọn gói	Theo tiến độ thi công công trình
2	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát		6.730.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	60 ngày
3	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	Ngân sách tỉnh	67.168.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	60 ngày
4	Rà phá bom mìn, vật nổ		251.075.000	Chỉ định thầu		Quý II/2021	Trọn gói	90 ngày
5	Bảo hiểm công trình		133.311.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	720 ngày
6	Xây lắp công trình		31.740.642.000	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II, III/2021	Theo đơn giá điều chỉnh	720 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:</b>			<b>33.023.694.000 đồng</b>					

Ghi chú: Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện đầy đủ, đúng quy định về lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 