

Số: **1152** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **04** tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Tiểu dự án:
Giải phóng mặt bằng, Khu tái định cư phía Đông hồ Trung tâm và đường
Đ2 thuộc dự án Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa (nay là
thành phố Gia Nghĩa), tỉnh Đắk Nông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh một số thông tin tại Phụ lục I, II kèm theo Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa), tỉnh Đắk Nông;



Căn cứ Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Tiểu dự án Giải phóng mặt bằng, Khu tái định cư phía Đông hồ Trung tâm và đường Đ2 thuộc dự án Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghĩa tại Tờ trình số 159/TTr-QLDA&PTQĐ ngày 13/7/2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 201/BC-SKH-GS&TTr ngày 28/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Tiểu dự án: Giải phóng mặt bằng, Khu tái định cư phía Đông hồ Trung tâm và đường Đ2 thuộc dự án Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa), tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị các gói thầu là: 4.677.216.000 đồng (Bốn tỷ, sáu trăm bảy mươi bảy triệu, hai trăm mười sáu nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

* Lý do bổ sung: Bổ sung theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu để thực hiện các công việc theo Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông. Các nội dung khác về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thực hiện theo Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 2.

1. Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghĩa (Chủ đầu tư):

Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực, uy tín theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh; phân khai nguồn vốn cho các gói thầu bổ sung, ưu tiên thực hiện giải phóng mặt bằng, đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng; cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2013; thực hiện theo đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 159/TTr-QLDA&PTQĐ ngày 13/7/2021.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 201/BC-SKH-GS&TTr ngày 28/7/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa; Giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

3



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Văn Chiến





PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Tiêu dự án: Giải phóng mặt bằng, Khu tái định cư phía Đông hồ Trung tâm và đường Đ2 thuộc dự án Hồ Gia Nghia, thị xã Gia Nghia (nay là thành phố Gia Nghia), tỉnh Đắk Nông

(Kèm theo Quyết định số 4452/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập thiết kế ban vẽ thi công (bổ sung)	102.478.000	Trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chi định thầu		Quý III/2021	Tròn gói	25 ngày
2	Thi công xây dựng hệ thống điện trung áp - hạ áp và trạm biến áp	4.565.782.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III, IV/2021	Tròn gói	04 tháng
3	Bảo hiểm công trình (bổ sung)	8.956.000	Chi định thầu		Quý III/2021	Tròn gói	04 tháng	
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:		4.677.216.000	(Bốn tỷ, sáu trăm bảy mươi bảy triệu, hai trăm mười sáu nghìn đồng)					

(Handwritten signature and blue ink mark)