

Số: 1615/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 29 tháng 9 năm 2021

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo Trường THPT Phan Chu Trinh; Hạng mục: Nhà lớp học, nhà sinh hoạt đoàn và phòng truyền thống, nhà đa năng, nhà bộ môn, phòng hội trường, nhà hành chính, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh, cổng, tường rào

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo Trường THPT Phan Chu Trinh; Hạng mục: Nhà lớp học, nhà sinh hoạt đoàn và phòng truyền thống, nhà đa năng, nhà bộ môn, phòng hội trường, nhà hành chính, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh, cổng, tường rào; Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh Khoản 3, Khoản 12, Khoản 14 Điều 1 Quyết định





số 202/QĐ-SXD ngày 01/10/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng;

Xét Quyết định số 202/QĐ-SXD ngày 01/10/2020 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo Trường THPT Phan Chu Trinh; Hạng mục: Nhà lớp học, nhà sinh hoạt đoàn và phòng truyền thống, nhà đa năng, nhà bộ môn, phòng hội trường, nhà hành chính, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh, công, tường rào;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 129/TTr-SGDĐT ngày 13/9/2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 275/BC-SKH-GS&TTr ngày 20/9/2021.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo Trường THPT Phan Chu Trinh; Hạng mục: Nhà lớp học, nhà sinh hoạt đoàn và phòng truyền thống, nhà đa năng, nhà bộ môn, phòng hội trường, nhà hành chính, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh, công, tường rào, với tổng giá trị các gói thầu là: 5.173.001.000 đồng (Năm tỷ, một trăm bảy mươi ba triệu, không trăm lẻ một nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

### Điều 2.

#### 1. Sở Giáo dục và Đào tạo (Chủ đầu tư):

Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực, uy tín theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh; phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng; cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2013; thực hiện theo đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 129/TTr-SGDĐT ngày 13/9/2021.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 275/BC-SKH-GS&TTr ngày 20/9/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

### Điều 3.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk

Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

4

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Lê Văn Chiến*

**Lê Văn Chiến**





### PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo Trường THPT Phan Chu Trinh Hạng mục: Nhà lớp học, nhà sinh hoạt đoàn và phòng truyền thống, nhà đa năng, nhà bộ môn, phòng hội trường, nhà hành chính, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh, cổng, tường rào  
(Kèm theo Quyết định số 1615 /QĐ-UBND ngày 29 /9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	163.559.000	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu		Quý III, IV/2021	Trọn gói	150 ngày
2	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	21.509.000		Chi định thầu		Quý III, IV/2021	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	4.979.000		Chi định thầu		Quý III, IV/2021	Trọn gói	30 ngày
4	Thi công xây dựng công trình	4.978.971.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III, IV/2021	Trọn gói	150 ngày
5	Bảo hiểm công trình	3.983.000		Chi định thầu		Quý III, IV/2021	Trọn gói	150 ngày
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:		5.173.001.000	(Năm tỷ, một trăm bảy mươi ba triệu, không trăm lẻ một nghìn đồng)					