

Số: 84 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 12 tháng 01 năm 2022

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng đường từ trung tâm xã Nhân Đạo đi đường Đạo Nghĩa – Quảng Khê

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường từ trung tâm xã Nhân Đạo đi đường Đạo Nghĩa – Quảng Khê;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp tại Tờ trình số 146/TTr-QLDA&PTQĐ ngày 27/12/2021 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 01/BC-SKH-GS&TTr ngày 04/01/2022 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng đường từ trung tâm xã Nhân Đạo đi đường Đạo Nghĩa – Quảng Khê.



## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng đường từ trung tâm xã Nhân Đạo đi đường Đạo Nghĩa – Quảng Khê, với tổng giá trị là 13.260.548.000 đồng (Mười ba tỷ, hai trăm sáu mươi triệu, năm trăm bốn mươi tám nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

### **Điều 2.**

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại Báo cáo số 01/BC-SKH-GS&TTTr ngày 04/01/2022; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KTTH, KTN (MNC).

03

### CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature]*  
Hộ Văn Mười

## PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường từ trung tâm xã Nhân Đạo đi đường Đạo Nghĩa – Quảng Khê

(Ban hành kèm theo Quyết định số 84 /QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

DVT: Đồng

| STT | Tên gói thầu  | Nguồn vốn | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu            | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|-----|---|-----------|---------------------|--|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|
| 1   | Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng |           | 25.444.000          | Chỉ định thầu                          |                               | Quý I/2022                                  | Trọn gói      | 60 ngày                      |
| 2   | Thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công          |           | 12.722.000          | Chỉ định thầu                          |                               | Quý I/2022                                  | Trọn gói      | 60 ngày                      |
| 3   | Thi công xây dựng công trình  |           | 12.790.564.000      | Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ   | Quý I/2022                                  | Trọn gói      | 720 ngày                     |
| 4   | Giám sát thi công xây dựng  |           | 397.469.000         | Chỉ định thầu                          |                               | Quý I/2022                                  | Trọn gói      | 720 ngày                     |
| 5   | Bảo hiểm công trình   |           | 34.349.000          | Chỉ định thầu                          |                               | Quý I/2022                                  | Trọn gói      | 720 ngày                     |

Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt: 13.260.548.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, hai trăm sáu mươi triệu, năm trăm bốn mươi tám nghìn đồng).

