

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 250 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 27 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa
Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu,
lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm
dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi
tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 của HĐND tỉnh Đắk
Nông về việc chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện
Đắk Glong;

Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách
nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây
dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 01/TTr-SYT ngày
03/01/2022 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm
định số 22/BC-SKH-GS&TTr ngày 18/01/2022.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong, với tổng giá trị các gói thầu là: 4.750.854.000 đồng (Bốn tỷ, bảy trăm năm mươi triệu, tám trăm năm mươi bốn nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.**1. Sở Y tế (Chủ đầu tư):**

Trong quá trình thực hiện, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng; thực hiện theo đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 01/TTr-SYT ngày 03/01/2022; cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2013.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 22/BC-SKH-GS&TTr ngày 18/01/2022 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KTN (Va).

3

**CHỦ TỊCH**

(Handwritten signature)
Hồ Văn Mười

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong

(Kèm theo Quyết định số 251 /QĐ-UBND ngày 27 /01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	138.919.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	20 tháng
2	Tư vấn quản lý dự án	145.727.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
3	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	18.269.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	60 ngày
4	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	4.229.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	60 ngày
5	Thi công xây dựng công trình	4.440.327.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	20 tháng
6	Bảo hiểm công trình	3.383.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	20 tháng
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:		4.750.854.000	(Bốn tỷ, bảy trăm năm mươi triệu, tám trăm năm mươi bốn nghìn đồng)					