

Số: **445** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **01** tháng **03** năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông liên xã Năm N'Jang - Trường Xuân - Đắk N'Drung, huyện Đắk Song**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy  
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu  
thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch  
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình  
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu,  
bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và  
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và  
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh  
Đắk Nông về việc điều chỉnh và giao thông báo sau kế hoạch vốn đầu tư phát  
triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022;*

*Căn cứ Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của Chủ tịch  
UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây  
dựng công trình: Đường giao thông liên xã Năm N'Jang - Trường Xuân - Đắk  
N'Drung, huyện Đắk Song;*

*Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện  
Đắk Song tại Tờ trình số 05/TTr-BQL ngày 14/01/2022 và kết quả thẩm định  
của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 66/BC-SKH-GS&TTr ngày  
21/02/2022.*



## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông liên xã Năm N'Jang - Trường Xuân - Đăk N'Drung, huyện Đăk Song với tổng giá trị là 66.060.269.000 đồng (Sáu mươi sáu tỷ, không trăm sáu mươi triệu, hai trăm sáu mươi chín nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk Song (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đăk Nông.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đăk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đăk Song; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk Song và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *[Chữ ký]*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KTTT, KT (MNC).

**CHỦ TỊCH**



**Hồ Văn Mười**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Đường giao thông liên xã Năm N'Jang - Trường Xuân - Đắc N'Drung, huyện Đắc Song**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số **445** /QĐ-UBND ngày **01/03/2022** của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

DVT: Đồng

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán	Ngân sách Trung ương	7.602.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	60 ngày
2	Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán		1.954.763.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	90 ngày
3	Tư vấn giám sát khảo sát công tác Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán		53.009.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát
4	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán		131.853.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	60 ngày
5	Tư vấn lập Hồ sơ mời, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn cắm mốc giải phóng mặt bằng		2.000.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	60 ngày
6	Cắm cọc giải phóng mặt bằng		901.739.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý II, III/2022	Trọn gói	60 ngày

*nguyễn*



7	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	2.764.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	60 ngày
8	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	1.381.750.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý II, III/2022	Trọn gói	1150 ngày
9	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng công trình	100.000.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	60 ngày
10	Gói thầu thi công xây dựng	60.512.001.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý II, III/2022	Đơn giá điều chỉnh	1150 ngày
11	Bảo hiểm công trình	212.788.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	1150 ngày
12	Rà phá bom mìn, vật nổ	800.000.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	60 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt :</b>		<b>66.060.269.000</b>	<b>đồng</b>				