

Số: 553 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 18 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường Đạo Nghĩa –
Quảng Khê, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu,
bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh
về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước
năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây
dựng điều chỉnh dự án: Đường Đạo Nghĩa – Quảng Khê, tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công
nghiệp tỉnh Đắk Nông tại Báo cáo số 120/BQLDA-KHKT ngày 23/02/2022,
Tờ trình số 123/TTr-QLDA ngày 24/02/2022 và kết quả thẩm định của Sở Kế
hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 88/BC-SKH-GS&TTr ngày 07/3/2022.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường Đạo Nghĩa – Quảng Khê, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2) với tổng giá trị là 621.724.305.000 đồng (Sáu trăm hai mươi một tỷ, bảy trăm hai mươi bốn triệu, ba trăm lẻ năm nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp tỉnh Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp; Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *nguyễn*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC)

3



CHỦ TỊCH

Hồ Văn Mười

Hồ Văn Mười



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường Đạo Nghĩa – Quảng Khê, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 553 /QĐ-UBND ngày 18 /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

DVT: Đồng

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 04: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công – dự toán điều chỉnh (giai đoạn 2)	Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương	162.000.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	07 ngày
2	Gói thầu số 05: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán điều chỉnh (giai đoạn 2)		9.459.902.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	45 ngày
3	Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công – dự toán điều chỉnh (giai đoạn 2)		191.866.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	45 ngày
4	Gói thầu số 07: Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công – dự toán, giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ phạm vi điều chỉnh (giai đoạn 2)		372.180.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	90 ngày
5	Gói thầu số 08: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ phạm vi điều chỉnh (giai đoạn 2)		5.627.821.000	Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II, III/2022	Trọn gói	60 ngày
6	Gói thầu số 09: Tư vấn lập phương án cắm cọc GPMB và cọc mốc lộ giới phạm vi điều chỉnh (giai đoạn 2)		134.100.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	30 ngày

Nguyễn Văn...



7	Gói thầu số 10: Tư vấn lập phương án di dời hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 2)	90.000.000	Chi định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	30 ngày
8	Gói thầu số 11: Thi công cấm cọc giải phóng mặt bằng phạm vi điều chỉnh (giai đoạn 2)	3.500.000.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II, III/2022	Trọn gói	60 ngày
9	Gói thầu số 12: Thi công di dời hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 2)	2.910.000.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II, III/2022	Trọn gói	60 ngày
10	Gói thầu số 13: Tư vấn đo đạc, lập bản đồ địa chính điều chỉnh (giai đoạn 2)	500.000.000	Chi định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	60 ngày
11	Gói thầu số 14: Tư vấn kiểm tra, nghiệm thu bản đồ địa chính (giai đoạn 2)	70.000.000	Chi định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	30 ngày
12	Gói thầu số 15: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu các gói thầu thi công xây dựng công trình (giai đoạn 2)	50.000.000	Chi định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	07 ngày
13	Gói thầu số 16: Thi công xây dựng công trình đoạn Km0+00-Km6+485 và đoạn Km27+500-Km29+272	180.243.320.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II, III/2022	Đơn giá điều chỉnh	36 tháng
14	Gói thầu số 17: Thi công xây dựng công trình đoạn Km29+272 – Km33+900	119.683.170.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II, III/2022	Đơn giá điều chỉnh	36 tháng
15	Gói thầu số 18: Thi công xây dựng công trình đoạn Km33+900-Km47+589	293.267.734.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II, III/2022	Đơn giá điều chỉnh	36 tháng
16	Gói thầu số 19: Bảo hiểm thi công xây dựng công trình đoạn Km0+00-Km6+485 và đoạn Km27+500-Km29+272	652.751.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II, III/2022	Trọn gói	36 tháng



nguyễn

17	Gói thầu số 20: Bảo hiểm thi công xây dựng công trình đoạn Km29+272 – Km33+900	323.145.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	36 tháng
18	Gói thầu số 21: Bảo hiểm thi công xây dựng công trình đoạn Km33+900-Km47+589	986.316.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II, III/2022	Trọn gói	36 tháng
19	Gói thầu số 22: Tư vấn thí nghiệm đối chứng và kiểm tra chất lượng công trình (giai đoạn 2)	1.500.000.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III, IV/2022	Đơn giá cố định	36 tháng
20	Gói thầu số 23: Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông (giai đoạn 2)	1.000.000.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III, IV/2022	Trọn gói	60 ngày
21	Gói thầu số 24: Thi công cắm mốc lộ giới (giai đoạn 2)	1.000.000.000	Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III, IV/2022	Trọn gói	60 ngày

Tổng giá trị các gói thầu: 621.724.305.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi một tỷ, bảy trăm hai mươi bốn triệu, ba trăm lẻ năm nghìn đồng).

Nguyễn