

Số: **572** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **21** tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Cải tạo nhà ngục Đắk Mil**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu,
bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Đắk
Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà
nước năm 2022;*

*Căn cứ Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của Chủ tịch UBND
tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công
trình: Cải tạo nhà ngục Đắk Mil;*

*Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện
Đắk Mil tại Tờ trình số 16/TTr-BQL ngày 22/02/2022 và kết quả thẩm định của
Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 106/BC-SKH-GS&TTr ngày 14/3/2022.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo nhà ngục Đắk Mil, với tổng giá trị là 8.621.095.000 đồng (Tám tỷ, sáu trăm hai

mười một triệu, không trăm chín mươi lăm nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC)

3



CHỦ TỊCH

(Handwritten signature in blue ink)

Hồ Văn Mười

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cải tạo nhà ngục Đắk Mil

(Ban hành kèm theo Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: đồng

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Tư vấn giám sát thi công	272.712.000	Ngân sách Tỉnh	Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	500 ngày	
2	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	35.863.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	60 ngày	
3	Bảo hiểm công trình	10.792.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2022	Trọn gói	500 ngày	
4	Xây dựng công trình	8.301.728.000		Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, II/2022	Trọn gói	500 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu:		8.621.095.000	<i>(Tám tỷ, sáu trăm hai mươi một triệu, không trăm chín mươi lăm nghìn đồng)</i>						

[Chữ ký]

