

Số: **1599** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **29** tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Sửa chữa, cải tạo cơ sở 2 - Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu,
bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh Đắk
Nông về việc giao vốn thông báo sau Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân
sách địa phương năm 2022;*

*Xét Quyết định số 52/QĐ-SXD ngày 29/4/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk
Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:
Sửa chữa, cải tạo cơ sở 2 – Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông;*

*Theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông tại
Tờ trình số 29/TTr-CĐCD ngày 05/7/2022 và Báo cáo số 62/BC-CĐCD ngày
19/8/2022 về việc rà soát một số nội dung liên quan đến Trường Cao đẳng Cộng
đồng Đắk Nông; kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số
243/BC-SKH-GS&TTr ngày 12/7/2022.*



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo cơ sở 2 - Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông, với tổng giá trị là 12.050.221.000 đồng (*Mười hai tỷ, không trăm năm mươi triệu, hai trăm hai mươi một nghìn đồng*), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KGVX, KT (MNC).

3

CHỦ TỊCH




Hồ Văn Mười





PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa, cải tạo cơ sở 2 – Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	11.268.293.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III, IV/2022	Trọn gói	450 ngày
2	Tư vấn quản lý dự án	363.177.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
3	Tư vấn giám sát thi công	349.413.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2022	Trọn gói	450 ngày
4	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	44.548.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2022	Trọn gói	30 ngày
5	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp	11.268.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2022	Trọn gói	30 ngày
6	Bảo hiểm công trình	13.522.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2022	Trọn gói	450 ngày
Tổng giá trị các gói thầu:		12.050.221.000	<i>(Mười hai tỷ, không trăm năm mươi triệu, hai trăm hai mươi một nghìn đồng)</i>					

Đỗ Văn